

## **RELATÓRIO DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL**



**CENTRO DE DESENVOLVIMENTO AGROECOLÓGICO**

**Recife, PE, 2003**

## Plano Operacional 2003 - Gestão e Desenvolvimento Institucional

<b>Ação Estratégica:</b> Comemoração dos 10 anos do Centro Sabiá					
<b>Objetivo(s)</b> 1. Divulgar as ações e conquistas do Centro Sabiá					
<b>Produto(s)</b> 1.1.1. Página da Web 1.1.2. Vídeo institucional 1.1.3. selo dos 10 anos 1.1.4. Publicações 1.1.5. organização dos acervos 1.1.6. Presença na imprensa (TV/Rádio/jornais/revistas)					
<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1.1.1.1. Criação da proposta da página	Pieter	Coordenação	BJ	Março	Volens
1.1.1.2. apresentação para a equipe	Pieter	Coordenação	Recife	Abril	Volens
1.1.1.3. Teste da página- opinião de outros	Domingos	Joselton	Recife	Abril	Volens
1.1.1.4. Lançamento da página				Julho	
1.2.1. Contatos com as produtoras	Aldo	Verônica/Adeildo	Recife	Março	Atuais entidades
1.2.2. discussão de roteiro	Aldo	Equipe	Recife	Março	Assessoria
1.2.3. realização do vídeo	Aldo	Adeildo e Cida Equipe	BJ, Sertão, Mata	Abril/Maio	externa
1.2.4. Lançamento	Jones		Recife/Bj/Triunfo	Julho	
1.3.1. Confecções de Boné, camisas, cartazes, chaveiros e adesivos	Adeildo	Coordenação	Recife	Abril	Assessoria externa
1.4.1. Apresentação da proposta da revista institucional	Joselton	Aldo/ Verônica	Recife	Abril	Assessoria externa
1.4.2. Lançamento da Revista	Sandra	Aldo/ Verônica	Recife/Triunfo	Julho/agosto	Assessoria externa
1.4.3. Preparação do Livro			BJ/Palmares	Setembro	Assessoria externa
1.4.4. Lançamento do Livro	Aldo	Joselton	Recife/Triunfo	Julho/agosto	Assessoria externa
			BJ/Palmares	Setembro	Assessoria externa
1.5.1. contratação de serviços prestados	Verônica	Alexandre	Recife	Maio	Assessoria externa

1.6.1.	Contratação de serviços prestados para assessoria de imprensa	Aldo	Adeildo/Joseilton	Recife	A partir de março	Assessoria externa
1.7.	Festa de Aniversário/música Sabiá	Verônica	Aldo/Joseilton Adeildo	Recife	Junho	
1.8.	Exposição Fotográfica	Daniela	Joseilton/Aldo	Recife/Triunfo/BJ Palmares	Junho/Julho Agosto/setembro	Assessoria Externa

<b>Ação Estratégica: Ampliação das parcerias e Cooperação financeira</b>						
<b>Objetivo(s)</b>						
1. Atualizar a política de cooperação						
2. Identificar novos parceiros institucionais						
<b>Produto(s)</b>						
1.1. Sistematização da política de cooperação						
2.1. Mapeamento e formalização de 03 de novas parcerias (agência)						
<b>Atividades</b>		<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1.1.1.	Apresentação da proposta de política de cooperação	Aldo	Joseilton/Pieter	Recife	Agosto	Volens/ Tdh DED
1.1.2.	Discussão do Documento sobre a política de cooperação do Sabiá	Aldo				
2.1.1.	Apresentação do Mapeamento	Joseilton	Aldo / Verônica	Recife	Agosto	DED/Volens/ Tdh/ICCO
2.1.2.	Apresentação de cartas propôsta de intenção de cooperação para 10 novas parcerias	Joseilton	Aldo	Recife	Setembro	MDA/MMA
3.1.1.	Apresentação de relatórios sobre os espaços estratégicos	Representantes	equipe	vários	A partir de março	

<b>Ação Estratégica: Comunicação e circulação de informação</b>						
<b>Objetivo(s) 1.</b> Construção do Plano de Comunicação						
<b>Produto(s) 1.1.</b> Documento elaborado com a política de comunicação do Sabiá						
	<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1.1.1.1.	realização da oficina de comunicação	Aldo	Joseilton	Recife	Abril	Prestação de Serviço

<b>Ação Estratégica : Política de monitoramento</b>						
<b>Objetivo(s) 1.</b> Avaliar e reorientar o trabalho do Sabiá						
<b>Produto(s) 1.1.</b> Instrumentos de monitoramento elaborados						
	<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1.1.1	reunião para discussão sobre os instrumentos de monitoramento	Aldo	Joseilton Alexandre	Recife	Abril	
1.1.2	visitas/reuniões com parceiros locais	Aldo	Idem			
1.1.3	seminários internos de monitoramento	Joseilton	Aldo/Alexandre			
1.1.4	seminários com parceiros					

**Ação Estratégica:** Participação em espaço de articulação institucional

**Objetivo(s)** 1. Qualificar os parceiros para as políticas públicas a partir da Agricultura agroflorestal  
2. Proporcionar uma melhor visibilidade institucional

**Produto(s)** 1.1.1. Sistematização da Agricultura Agroflorestal

1.1.2. elaborar programa de formação para os parceiros

2.1. Produção de instrumentos institucional

**Atividades**

Atividades	Responsável	Apoio Equipe	Local	Prazo	Parceria
1.1.1. Discussão dos processos e produtos das sistematizações (interno)	Joseilton	Daniela / Cida	Recife	Até Abril	
1.1.2. Produção de documento da Agricultura Agroflorestal- AA	Joseilton	Daniela / Cida	Recife	Até Maio	
1.1.3. Discussão com os parceiros do documento da AA	Adeildo/Cida	Joseilton/Aldo	BJ/Triunfo/Mata	Até Junho	
1.1.4. Apresentação e discussão do documento da AA nos espaços de articulação institucional A) ASA B) ART. MATA C) CDS-PE D) ANA E) ABONG F) FORUN SEGURANÇA ALIMENTAR G) REDE COMERCIALIZAÇÃO					
1.2.1. Discussão de uma proposta de formação para e com os parceiros	Adeildo/Cida	Equipe			
1.2.2. Formatação e discussão da proposta de formação para os parceiros- interno	Joseilton	Equipe			

2.1.1	Elaboração dos relatórios de atividades				
A)	PDA				
B)	ICCO				
C)	TDH				
D)	MISEREOR				
E)	PDHC				
F)	OUTROS				
2.1.2.	PRODUÇÃO DOS DDP				
2.1.3.	CALENDÁRIO -2004				
2.1.4.	INFORMES TÉCNICOS				
2.1.5.	ACOMPANHAMENTO A ASSESSORIA DE IMPRESA				
2.1.6.	PRODUÇÃO DE CARTILHAS				

## Plano Operacional 2003 - Agreste

<b>Ação Estratégica: Comercialização</b>						
<b>Objetivo(s)</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Favorecer e fortalecer a autonomia econômica da família rural</li> <li>2. Fortalecer a organização dos espaços de comercialização (E.A.)</li> <li>3. Sistematizar a experiência de comercialização do Espaço Agroecológico</li> </ol>						
<b>Produto(s)</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construir um espaço de comercialização local (Bom Jardim)</li> <li>2. Consolidação do Espaço Agroecológico</li> <li>3. Ter Documento sistematizado</li> </ol>						
<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>	
1.1 Reuniões com parceiros e agricultores para planejar o Espaço (produção, planejamento, infraestrutura...)	Daniela	Adeildo e Pieter	Bom Jardim	Março, Abril e Maio	Agroflor	
1.2 Produção de material para divulgação	Daniela	Adeildo e Pieter	Bom Jardim	Abril	Agroflor	
1.3 Divulgação do Espaço	Daniela	Adeildo e Pieter	Bom Jardim	Abril, Maio, Junho	Agroflor	
1.4 Capacitação dos agricultores (oficina de atendimento ao cliente...)	Daniela	Adeildo	Bom Jardim	15 de maio	Agroflor	
1.5 Sistematização do processo de constituição do Espaço de comercialização local	Daniela	Pieter	Bom Jardim	Junho	Agroflor	
2.1 Assessoria aos Espaços Agroecológicos	Daniela	Adeildo	Recife	2003		
2.2 Participar das 08 reuniões da Coordenação e Assessoria do Espaço Agroecológico	Daniela	Adeildo	Recife	Janeiro/ ...		
2.3 Participar das 03 assembleias do Espaço Agroecológico	Daniela	Adeildo	?			
3.1 Realizar 05 reuniões com a equipe de sistematização	Daniela	Joseilton e Cida	Recife	Até Junho		
3.2 Realizar 03 oficinas de construção coletiva da linha do tempo	Daniela	Joseilton e Cida	Recife			Coordenação do Espaço Agroecológico
3.3 Reunião para elaboração de roteiro de entrevistas	Daniela	Joseilton e Cida	Recife			

<b>3.4</b> Realização de entrevistas semi-estruturadas	Daniela	Joseilton e Cida	Recife	
<b>3.5</b> Reunião para análise dos dados coletados	Daniela	Joseilton e Cida	Recife	
<b>3.6</b> Escrever o documento	Daniela	Joseilton e Cida		
<b>3.7</b> Apresentação e discussão do documento na equipe técnica	Daniela			
<b>3.8</b> Elaboração do documento final	Daniela			

### **Ação Estratégica: Difusão da Agricultura Agroflorestal**

- Objetivo(s)**
1. Sistematizar a metodologia de difusão do Centro Sabiá
  2. Ampliar o número de agricultores familiares praticando a agricultura agroflorestal
  3. Ampliar e qualificar o grupo de difusores

**Produto(s)**

1. Ter o documento sistematizado
2. Ter um maior número de agricultores familiares com áreas implantadas de agricultura agroflorestal
3. Ter mais 05 agricultores/as difusores/as e divulgando a agricultura agroflorestal

<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
<b>1.1</b> Organização dos materiais necessários	Adeildo	Joseilton, Aldo	Bom Jardim	Março e Abril	
<b>1.2</b> Leitura dos materiais	Adeildo	Joseilton, Aldo	Bom Jardim	Abril	
<b>1.3</b> Elaboração do roteiro	Adeildo	Joseilton, Aldo	Bom Jardim	Abril	
<b>1.4</b> Reunião para discutir sobre o roteiro	Adeildo	Joseilton, Aldo	Recife	Abril	
<b>1.5</b> Escrever a 1ª versão do documento	Adeildo	Joseilton, Aldo	Bom Jardim	Até Final junho	
<b>1.6</b> Reunião para analisar o documento	Adeildo	Joseilton, Aldo	Recife	Julho	
<b>1.7</b> Elaboração do documento final	Adeildo	Joseilton, Aldo	Bom Jardim	Agosto	
<b>2.1</b> Realização de 03 reuniões de sensibilização por mês	Adeildo, Daniela e Pieter	Difusores/as	Bom Jardim	2003	Agroflor

<b>2.2</b> Realização de 12 treinamentos por ano	Adeildo	Daniela, Pieter, Orlando e Fátima	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>2.3</b> Realização de 05 intercâmbios entre agricultores/as	Adeildo	Daniela, Pieter, Orlando e Fátima	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>2.4</b> Planejamento das propriedades das novas famílias	definir conforme reuniões de sensibilização	definir conforme reuniões de sensibilização	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>2.5</b> Realização de 06 visitas de acompanhamento por mês	Falta montar calendário	[Falta montar calendário]	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>3.1</b> Realização de 06 reuniões por ano com o grupo de difusores/as	Adeildo	Daniela, Pieter, Orlando e Fátima	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>3.2</b> Reunião com novos difusores	Adeildo	Daniela, Pieter, Orlando e Fátima	Bom Jardim	26 de fevereiro	Agroflor
<b>3.3</b> Monitoramento do trabalho dos difusores	Adeildo	Daniela, Pieter, Orlando e Fátima	Bom Jardim	Fev/Abril/Junho/agosto/outubro/dezembro	Agroflor
<b>3.4</b> Realização de 02 cursos de capacitação	Adeildo	Daniela, Pieter, Orlando e Fátima	Bom Jardim	Abril e setembro	Agroflor
<b>3.5</b> Realização de 01 intercâmbio estadual					

**Ação Estratégica: Articulação em rede**

**Objetivo(s)** 1. Ampliar a área de atuação do Centro Sabiá na região agreste  
2. Sistematizar outros atores para a discussão da comercialização solidária

**Produto(s)** 1. Ampliação da discussão da agrofloresta em mais 02 municípios  
2. Ter uma rede estadual de comercialização articulada

<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
<b>1.1</b> Reuniões de sensibilização com atores dos municípios estratégicos (Cumaru, Vertentes e Vertente do Lério)	Adeildo	Daniela, Pieter e Orlando	?	Março	
<b>1.2</b> Realização de 02 seminários municipais	Adeildo	Daniela, Pieter e Orlando	?		
<b>1.3</b> Realização de 02 cursos de capacitação sobre agricultura agroflorestal	Adeildo	Daniela, Pieter e Orlando	?		
<b>1.4</b> Realização de 01 intercâmbio de agricultores/as e parceiros	Adeildo	Daniela, Pieter e Orlando	?		
<b>1.5</b> Realização de 27 cursos sobre gerenciamento de recursos hídricos	Adeildo, ?	?	Bom Jardim, Cumaru, Orobó, Vertentes, V. do Lério,		
<b>2.1</b> Realização de 01 seminário estadual sobre comercialização	Daniela	Joseilton, Aldo	Recife	12/março	
<b>2.2</b> Realização de intercâmbios	Daniela	Joseilton			
<b>2.3</b> Realização de reuniões	Daniela	Joseilton			

**Ação Estratégica: Mostrar a viabilidade econômica-ambiental-social-cultural-política da agricultura agroflorestal**

**Objetivo 1.** Elaborar propostas técnicas de subsistemas sustentáveis integrados (produção forragens, horta, frutíferas)

**Produto 1.** Ter as propostas sistematizadas e implantadas

Atividades		Responsável	Apoio Equipe	Local	Prazo	Parceria
1.1	Pesquisa bibliográfica	Pieter	Adeildo e Daniela	Bom Jardim	Até final de março	Agroflor
1.2	Discussão com os agricultores	Adeildo e Pieter	Daniela	Bom Jardim	Até final de março	Agroflor
1.3	Planejamento das áreas	Adeildo e Pieter	Daniela	Bom Jardim	Até final de março	Agroflor
1.4	Realização de 08 visitas mensais de acompanhamento e monitoramento das áreas	Adeildo e Pieter	Daniela	Bom Jardim	2003	Agroflor
1.5	Elaboração de instrumento de registro	Pieter e Adeildo	Daniela	Bom Jardim	Até final de abril	Agroflor
1.6	Avaliação e sistematização dos dados	Pieter e Adeildo	Daniela	Bom Jardim	2003	Agroflor
1.7	Sistematizar as propostas técnicas	Pieter e Adeildo	Daniela	Bom Jardim	2003	Agroflor

**Ação Estratégica: Construir dinâmica local de discussão sobre questões ambientais**

**Objetivo 1.** Sensibilizar a sociedade

**Produto 1.** Realizar campanhas de sensibilização durante a semana do meio ambiente e semana da árvore

Atividades		Responsável	Apoio Equipe	Local	Prazo	Parceria
1.1	Realização de (06) reuniões com os parceiros	Pieter	Adeildo e Daniela	Bom Jardim	Março/abril/maio Julho/agosto/setembro	Agroflor
1.2	Produção de material informativo e de divulgação	Pieter	Adeildo e Daniela	Bom Jardim	Até final de abril Até final de agosto	Agroflor
1.3	<b>Realização de programas de rádio</b>					
1.4	Produção de mudas	Pieter	Adeildo e Daniela	Bom Jardim	Junho/ julho	Agroflor
1.5	Realização de 02 reuniões de avaliação das campanhas	Pieter	Pieter e Daniela	Bom Jardim	Junho e setembro	Agroflor

**Ação Estratégica: Consolidação política da AGROFLOR****Objetivo 1.** Fortalecer o processo de formação técnica-política-institucional da Agroflor**Produto 1.** Ter o parceiro local consolidado e ocupando os espaços de representação política no município

<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
<b>1.1</b> Realizar 02 cursos de capacitação	Adeildo	Daniela Pieter	Bom Jardim	Maio e Outubro	Agroflor
<b>1.2 Realizar um intercâmbio institucional</b>	?	?	?	?	
<b>1.3</b> Assessorar as reuniões mensais e assembleias da Agroflor	Adeildo	Daniela e Pieter	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>1.4</b> Assessorar o projeto da Amencar	Adeildo	Joseilton, Pieter e Daniela	Bom Jardim	2003	Agroflor

## PLANO OPERACIONAL 2003 - MATA ATLÂNTICA

Ação Estratégica: Consórcio Agroflorestal na Mata Atlântica		Metas	Resp	Apoio Equipe	Local	Prazo	Parceria
<b>Objetivo(s)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer a rede de agricultores de agroflorestais da Mata Sul de Pernambuco.</li> <li>Consolidar a prática da Agrofloresta na mata atlântica</li> <li>Construção de propostas técnicas de SAFs</li> <li>Sistematização para políticas públicas</li> </ol>							
<b>Produto(s)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Documento "A Criação e Fortalecimento de Redes de Agricultores Familiares, uma Estratégia de Autonomia e Proposição de Políticas Públicas".</li> <li>Projeto Consórcio de Agrofloresta na Mata Pernambucana aprovado.</li> <li>Documentos "Horticultura Agroflorestal" e "Cana Agroflorestal"</li> <li>Documento elaborado sobre SAFs na Mata Atlântica/PE com enfoque de segurança alimentar</li> <li>Documento elaborado de proposta de acesso a crédito para agrofloresta; <i>pl mais p i fonte.</i></li> </ol>							
Atividades	Metas	Resp	Apoio Equipe	Local	Prazo	Parceria	
Objetivo 01 01 Seminário de planejamento mata 2003 01 Seminário de avaliação mata 2003	75% agricultores que praticam SAFs presentes nos seminários	Cida	Josellton	Palmares Ribeirão	Mar Dez	FASE, FETAPE, U. Catandê	
Objetivo 02 08 capacitações/oficinas nas comunidades (SAFs, comercialização, gênero, difusão) 48 visitas de acompanhamentos	50 agricultores praticando SAFs e 04 difundindo	Cida	Josellton	Palmares Catandê Ribeirão Sirinhaém São Benedito	Dez    Maio a Setem	FASE, FETAPE, Usina Catandê	
04 cursos/oficinas de beneficiamento da produção	Aumentar 30% de produtos beneficiados no consumo familiar e espaços de comercialização		Alexandre Lenir				
Elaboração, negociação e encaminhamento a financiadores do Projeto do Consórcio de Agrofloresta na Mata Pernambucana			Josellton e Marli		Abril		
Campanha Plantando Mais Vida	produção de folder, cartazes, programas de rádios, notícias em jornal		Assessoria de imprensa		Setem		
30 viveiros de 1.000; 01 viveiro de referência para 20.000 mudas	50.000 mudas produzidas				Out a Fev	Usina Catandê e UFRPE	
01 seminário sobre relações de gênero na agricultura familiar		Jô	Cida, Pieter	Palmares ou Ribeirão	Agosto	SOS Corpo e Casa da Mulher do Nordeste	
Sistematização conteúdo técnico de áreas de referência							
Confecção da Cartilha Agroflorestas na Mata Atlântica		Cida	Josellton	Abreu e Lima e Ribeirão			
Elaboração Vídeo Agrofloresta em Rede		Jô	Cida e Aldo				

<p>Objetivo 03 Pesquisa na internet, busca de referências com os parceiros ECOVIDA, VIANEI,(outros)e UFRPE,IPA,Catende Elaboração da proposta e desenho do sistema 01. seminário de cana agroflorestal 01 seminário de horticultura agroflorestal</p>	<p>1 experiência implantada de cana agroflorestal 2 experiências de horticultura agroflorestal implantadas</p>	<p>Cida</p>	<p>Peter e Dani e estagiário + Jones e Marcelino</p>	<p>Usina Catende</p>	<p>Junho Agosto Setem Maio/ junho</p>	<p>Usina Catende  AFLORA</p>
<p>Objetivo 04 Levantamento de dados Elaboração de propostas de acesso a crédito</p>		<p>Cida</p>	<p>estagiário</p>		<p>Maio Junho</p>	<p>Usina Catende e FETAPE</p>

## Plano Operacional 2003 - Sertão

<b>Ação Estratégica</b> Implementação de Sistemas Agroflorestais na Caatinga					
<b>Objetivo(s)</b> 1. Implantar experiências de SAFs na Caatinga como modelo para a agricultura familiar na região; 2. Sensibilizar e capacitar agricultores e agricultoras para o trabalho com agrofloresta em área de sequeiro e com barragem subterrânea; 3. Consolidar as parcerias na região do Pajeú para implementação das experiências agroecológicas; 4. Tornar as experiências em áreas de referência para Políticas Públicas.					
<b>Produto(s)</b> 1. Duas experiências de SAFs implantadas em áreas de sequeiro; 2. Duas experiências de SAFs implantadas em barragens subterrâneas; 3. Sistematização das experiências de SAFs na Caatinga.					
<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1. Reunião entre o Centro Sabiá e Diaconia, para discutir e definir áreas a serem implementadas os SAFs na Caatinga.		Alexandre, Aldo(ou Joseilton)	Afogados da Ingazeira	(20 ou 21) Março/03	Diaconia
2. Seminário de sensibilização das famílias agricultoras e técnicos/as das entidades parceiras.	Alexandre	Difusor/a?	Afogados da Ingazeira?	Abril/03	Diaconia
3. Acompanhamentos às famílias, a cada 8 dias.	(2) Alexandre	Joseilton, Alexandre e Difusores/as?	Pajeú	Abr a Dez/03	Diaconia
4. 01 Seminário sobre SAFs na Caatinga para equipe do Centro Sabiá.	Alexandre		Triunfo	18 e 19 Set/03	-
5. 01 Encontro de intercâmbio entre agricultores/as		Alexandre	Triunfo		ADESSU

**Ação Estratégica** Discussão sobre Orçamento Público

**Objetivo(s)** 1. Sensibilizar e mobilizar a sociedade civil para a discussão sobre o orçamento público do município do Triunfo;  
2. Garantir a participação do Centro Sabiá na elaboração do PPA e da LDO.

**Produto(s)** 1. Sistematização da contribuição do Centro Sabiá nas discussões sobre orçamento público no município do Triunfo;  
2. Apresentar propostas de políticas agrícolas para o PPA do município.

Atividades	Responsável	Apoio Equipe	Local	Prazo	Parceria
<p>1. Seminário com entidades parceiras do Centro Sabiá e cidadãos/ãs de Triunfo, para avaliar o processo de discussão sobre Orçamento Público, ocorrido no município.</p>		Aldo e Adeildo	Triunfo	6 e 7 mar/03	Centro Luiz Freire
<p>2. Seminário com entidades parceiras para redefinição das estratégias de ação.</p>		Alexandre	Triunfo	6 de abril/03	Centro Luiz Freire
<p>3. Dois intercâmbios com outros municípios que discutem as questões orçamentárias. Sendo o público a equipe, representantes de Associações e Conselheiros Municipais.</p>	Alexandre		Afogados da Ingazeira e ?	Abril/03 e Novembro/03	Centro Luiz Freire
<p>4. Programas de Rádio do Centro Sabiá e do STR de Triunfo – mensais.</p>		Alexandre	Triunfo	mensal	STR-Triunfo

**Ação Estratégica** Assessoria ao Projeto ADESSU/Sabiá/Amencar/KNH

**Objetivo(s)** 1. Fomentar e fortalecer a discussão sobre a agroecologia e o protagonismo infanto-juvenil;  
2. Consolidar a discussão e a prática agroecológica do Centro Sabiá visando fortalecer o desenvolvimento comunitário;

**Produto(s)** 1.  
2.  
3.

<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1. Encontro da Juventude Rural					

**Ação Estratégica** Projeto Dom Hélder Câmara**Objetivo(s)** 1. Fortalecer a discussão sobre agroecologia no Sertão do Pajeú;2. Sensibilizar e capacitar técnicos e técnicas das entidades parceiras, para os princípios e sistemáticas da agroecologia;  
3. Sensibilizar e capacitar famílias agricultoras de áreas acompanhadas pelo PDHC, em técnicas agroecológicas, possibilitando um novo olhar sobre a forma de trabalhar a terra e o fortalecimento da participação de todos os atores nos processos de produção agrícola;

4. Fortalecer as iniciativas já existentes e ampliar as ações de beneficiamento e comercialização da produção agrícola nos assentamentos e comunidades da agricultura familiar, visando melhorar o aproveitamento da produção e aumento da renda familiar.

**Produto(s)** 1. Sistematização das capacitações dos técnicos/as, agricultores, agricultoras e jovens;

2. Traçar perfil dos agricultores e agricultoras, contempladas pelas ações do Centro Sabiá;

3. Sistematização dos processos de beneficiamento e comercialização desencadeados pelas ações do Centro Sabiá.

<b>Atividades</b>		<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1.	Seminário para Construção de metodologias de planejamento e avaliação.	Alexandre		Afogados da Ingazeira	09 a 11 abril/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopapel
1. 01	Curso de sensibilização e capacitação em sistemas agroflorestais para técnicos e técnicas das parceiras do PDHC.		Alexandre	Afogados da Ingazeira	22 e 23 maio/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopapel
2. 04	Cursos de sensibilização e capacitação em sistemas agroflorestais para agricultores e agricultoras das áreas acompanhadas pelo PDHC.(áreas do SAF na caatinga)	Alexandre		Flores,Af. da Ingazeira, Iguaracy e S.J do Egito?	Jun, jul, ago e set	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopapel
3. 01	Encontro territorial de mulheres agricultoras.		Alexandre	Triunfo	23 e 24 julho/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopapel
4. 01	Encontro territorial da juventude do meio rural.	Alexandre		Santa Cruz	Agosto/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopapel
5. 01	Seminário de sensibilização sobre beneficiamento e comercialização da produção agrícola familiar.		Alexandre	São José do Egito	Junho/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopapel
6. 06	Oficinas de beneficiamento de produtos agrícolas.	Alexandre		?	Jun a nov/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopapel
7. 01	Seminário para fortalecer a discussão sobre a comercialização da agricultura familiar no Território do Pajeú.		Alexandre, Daniela, Josellton	Afogados da Ingazeira	16 e 17 out/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopapel

**Ação Estratégica** Discussões Locais sobre Meio Ambiente

**Objetivo(s)** 1. Fortalecer as discussões sobre recursos hídricos, como bem essencial à vida e como direito de todos os povos, através de ciclos de debates;  
2. Sensibilizar a sociedade civil para a importância de se trabalhar as questões ambientais visando o desenvolvimento local sustentável;  
3. Sensibilizar e fortalecer as discussões entorno de uma alimentação saudável, como forma de melhoria da qualidade de vida;

4. Fortalecer, discutir e incentivar a implantação de viveiros de mudas com espécies resistentes ao semi-árido;

**Produto(s)** 1. Documento base para construção de uma política de gestão dos recursos hídricos, para o município do Triunfo;

1. Sistematização das discussões e trabalhos desenvolvidos na semana do meio ambiente;

2. Plantio de 5.000 mudas de espécies resistentes ao semi-árido;

3. Sistematização das discussões sobre Agroecologia;

<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
Semana da água – <b>Recursos hídricos no semi-árido: disponibilidade, uso e gestão.</b>	Alexandre	Alexandre	Triunfo	Março/03	LAR, ADESSU, CECOR, STR
Semana do Meio Ambiente – Vida x Agrotóxicos: alimentação saudável.	Alexandre	Alexandre	Triunfo e Santa Cruz	05 a 09 Jul/03	LAR, ADESSU, CECOR, STR
01 Seminário durante a Feira da Rapadura	Alexandre	Alexandre	Santa Cruz	Outubro/03	ADESSU, PMSCBV e STR
Dia da árvore	Alexandre	Alexandre	Triunfo e Santa Cruz	Setembro/03	ADESSU
01 Encontro para discussão sobre comercialização de produtos agroecológicos em Triunfo (durante a Festa do Estudante)	Alexandre	Alexandre	Triunfo	Maio/03	LAR, ADESSU, STR, PMT, Porder, Pousada Baixa Verde, Stella Maris, Café Kelé, CERTRI
02 Encontros com agricultores/as para discussão e implantação de viveiros e fortalecimento dos já existentes.	Alexandre	Alexandre	Santa Cruz	Junho e agosto	ADESSU

**Ação Estratégica** Consolidação dos SAFs

- Objetivo(s)**
1. Consolidar as áreas de referências;
  2. Construir e consolidar experiências de criação de pequenos animais consorciada com os SAFs;
  3. Ampliar a difusão do sistema agroflorestal;
  4. Realizar acompanhamento técnico às áreas de SAFs;
  5. Formar novas lideranças no meio rural, para melhor inserção e representação nos espaços sociais.

- Produto(s)**
1. Documento de sistematização das experiências de referências da criação de caprinos consorciada com SAFs;
  2. Sistematização dos processos de difusão e acompanhamento técnico;
  3. Sistematização do processo de capacitação de novas lideranças.

<b>Atividades</b>		<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1. 01	Encontro de intercâmbio entre agricultores de referência.		Alexandre e Joseilton	Triunfo	Outubro/03	ADESSU
2. 02	curso para difusores iniciantes		Alexandre	Triunfo e Santa Cruz	Maio e setembro/03	ADESSU E LAR
3. 01	curso para agricultores difusores	Alexandre	Alexandre e Joseilton	Santa Cruz	Julho/03	ADESSU
4. 01	visitas/mês de acompanhamento técnico às áreas de SAFs.			Triunfo e Santa Cruz	Março a dezembro/03	ADESSU
5. 02	encontros de discussão e capacitação de agricultores e agricultoras para inserção nos espaços de representação da sociedade civil.	Alexandre	Aldo	Triunfo	Junho e Agosto/03	ADESSU
6. 01	Oficina de resgate e sistematização dos SAFs do Sertão.	Alexandre		Triunfo	Julho/03	ADESSU
7. 01	Oficina de rádio		Alexandre	Triunfo	Maio/03	ADESSU, LAR, STR, JUFRA e Rádio Triunfo FM