

# **RELATÓRIO DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL**



**CENTRO DE DESENVOLVIMENTO AGROECOLÓGICO**

**Recife, PE, 2003**

## Plano Operacional 2003 - Gestão e Desenvolvimento Institucional

<b>Ação Estratégica:</b> Comemoração dos 10 anos do Centro Sabiá					
<b>Objetivo(s)</b> 1. Divulgar as ações e conquistas do Centro Sabiá					
<b>Produto(s)</b> 1.1. Página da Web 1.2. Vídeo institucional 1.3. selo dos 10 anos 1.4. Publicações 1.5. organização dos acervos 1.6. Presença na imprensa (TV/Radio/jornais/revistas)					
Atividades	Responsável	Apoio Equipe	Local	Prazo	Parceria
1.1.1. Criação da proposta da página	Pieter	Coordenação	BJ	Março	Volens
1.1.2. apresentação para a equipe	Pieter	Coordenação	Recife	Abril	Volens
1.1.3. Teste da página- opinião de outros	Pieter	Coordenação	Recife	Abril	Volens
1.1.4. Lançamento da página	Domingos	Joseilton	Recife	Julho	
1.2.1. Contatos com as produtoras	Aldo	Verônica/Adeildo	Recife	Março	Atuais entidades
1.2.2. discussão de roteiro	Aldo	Equipe	Recife	Março	Assessoria externa
1.2.3. realização do vídeo	Aldo	Adeildo e Cida	BJ, Sertão, Mata	Abril/Maio	
1.2.4. Lançamento	Jones	Equipe	Recife/Bj/Triunfo	Julho	
1.3.1. Confecções de Boné, camisas, cartazes, chaveiros e adesivos	Adeildo	Coordenação	Recife	Abril	Assessoria externa
1.4.1. Apresentação da proposta da revista institucional	Joseilton	Aldo/ Verônica	Recife	Abril	Assessoria externa
1.4.2. Lançamento da Revista	Sandra	Aldo/ Verônica	Recife/Triunfo	Julho/agosto	Assessoria externa
1.4.3. Preparação do Livro			BJ/Palmares	Setembro	Assessoria externa
1.4.4. Lançamento do Livro	Aldo	Joseilton	Recife/Triunfo	Julho/agosto	Assessoria externa
			BJ/Palmares	Setembro	Assessoria externa
1.5.1. contratação de serviços prestados	Verônica	Alexandre	Recife	Maio	Assessoria externa

1.6.1.	Contratação de serviços prestados para assessoria de imprensa	Aldo	Adeildo/Joseilton	Recife	A partir de março	Assessoria externa
1.7.	Festa de Aniversário/música Sabiá	Verônica	Aldo/Joseilton Adeildo	Recife	Junho	
1.8.	Exposição Fotográfica	Daniela	Joseilton/Aldo	Recife/Triunfo/BJ Palmares	Junho/Julho Agosto/setembro	Assessoria Externa

**Ação Estratégica: Ampliação das parceiras e Cooperação financeira**

**Objetivo(s)** 1. Atualizar a política de cooperação  
2. Identificar novos parceiros institucionais

**Produto(s)** 1.1. Sistematização da política de cooperação  
2.1. Mapeamento e formalização de 03 de novas parcerias (agência)

<b>Atividades</b>		<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1.1.1.	Apresentação da proposta de política de cooperação	Aldo	Joseilton/ Pieter	Recife	Agosto	Volens/ Tdh DED
1.1.2.	Discussão do Documento sobre a política de cooperação do Sabiá	Aldo				
2.1.1.	Apresentação do Mapeamento	Joseilton	Aldo / Verônica	Recife	Agosto	DED/Volens/ Tdh/ICCO
2.1.2.	Apresentação de cartas proposta de intenção de cooperação para 10 novas parceiras	Joseilton	Aldo	Recife	Setembro	MDA/MMA
3.1.1.	Apresentação de relatórios sobre os espaços estratégicos	Representantes	equipe	vários	A partir de março	

<b>Ação Estratégica: Comunicação e circulação de informação</b>					
<b>Objetivo(s) 1.</b> Construção do Plano de Comunicação					
<b>Produto(s) 1.1.</b> Documento elaborado com a política de comunicação do Sabiá					
<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1.1.1. realização da oficina de comunicação	Aldo	Joseilton	Recife	Abril	Prestação de Serviço

<b>Ação Estratégica : Política de monitoramento</b>					
<b>Objetivo(s) 1.</b> Avaliar e reorientar o trabalho do Sabiá					
<b>Produto(s) 1.1.</b> Instrumentos de monitoramento elaborados					
<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1.1.1 reunião para discussão sobre os instrumentos de monitoramento	Aldo	Joseilton Alexandre	Recife	Abril	
1.1.2 visitas/reuniões com parceiros locais					
1.1.3 seminários internos de monitoramento	Aldo	Idem			
1.1.4 seminários com parceiros	Joseilton	Aldo/Alexandre			

<b>Ação Estratégica:</b> Participação em espaço de articulação institucional					
<b>Objetivo(s)</b> 1. Qualificar os parceiros para as políticas públicas a partir da Agricultura agroflorestal 2. Proporcionar uma melhor visibilidade institucional					
<b>Produto(s)</b> 1.1. Sistematização da Agricultura Agroflorestal 1.2. elaborar programa de formação para os parceiros 2.1. Produção de instrumentos institucional					
Atividades	Responsável	Apoio Equipe	Local	Prazo	Parceria
1.1.1 Discussão dos processos e produtos das sistematizações (interno)	Joseilton	Daniela / Cida	Recife	Até Abril	
1.1.2 Produção de documento da Agricultura Agroflorestal- AA	Joseilton	Daniela / Cida	Recife	Até Maio	
1.1.3 Discussão com os parceiros do documento da AA	Adeildo/Cida	Joseilton/Aldo	BJ/Triunfo/ Mata	Até Junho	
1.1.4 Apresentação e discussão do documento da AA nos espaços de articulação institucional A) ASA B) ART. MATA C) CDS-PE D) ANA E) ABONG F) FORUN SEGURANÇA ALIMENTAR G) REDE COMERCIALIZAÇÃO					
1.2.1 Discussão de uma proposta de formação para e com os parceiros	Adeildo/Cida	Equipe			
1.2.2 Formatação e discussão da proposta de formação para os parceiros- interno	Joseilton	Equipe			

2.1.1 Elaboração dos relatórios de atividades A) PDA B) ICCO C) TDH D) MISEREOR E) PDHC F) OUTROS					
2.1.2 PRODUÇÃO DOS DDP					
2.1.3. CALENDÁRIO -2004					
2.1.4. INFORMES TÉCNICOS					
2.1.5. ACOMPANHAMENTO A ASSESSORIA DE IMPRESA					
2.1.6. PRODUÇÃO DE CARTILHAS					

## Plano Operacional 2003 - Agreste

<b>Ação Estratégica: Comercialização</b>					
<b>Objetivo(s)</b> 1. Favorecer e fortalecer a autonomia econômica da família rural 2. Fortalecer a organização dos espaços de comercialização (E.A.) 3. Sistematizar a experiência de comercialização do Espaço Agroecológico					
<b>Produto(s)</b> 1. Construir um espaço de comercialização local (Bom Jardim) 2. Consolidação do Espaço Agroecológico 3. Ter Documento sistematizado					
<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
<b>1.1</b> Reuniões com parceiros e agricultores para planejar o Espaço (produção, planejamento, infraestrutura...)	Daniela	Adeildo e Pieter	Bom Jardim	Março, Abril e Maio	Agroflor
<b>1.2</b> Produção de material para divulgação	Daniela	Adeildo e Pieter	Bom Jardim	Abril	Agroflor
<b>1.3</b> Divulgação do Espaço	Daniela	Adeildo e Pieter	Bom Jardim	Abril, Maio, Junho	Agroflor
<b>1.4</b> Capacitação dos agricultores (oficina de atendimento ao cliente...)	Daniela	Adeildo	Bom Jardim	15 de maio	Agroflor
<b>1.5</b> Sistematização do processo de constituição do Espaço de comercialização local	Daniela	Pieter	Bom Jardim	Junho	Agroflor
<b>2.1</b> Assessoria aos Espaços Agroecológicos	Daniela	Adeildo	Recife	2003	
<b>2.2</b> Participar das 08 reuniões da Coordenação e Assessoria do Espaço Agroecológico	Daniela	Adeildo	Recife	Janeiro/ ...	
<b>2.3</b> Participar das 03 assembléias do Espaço Agroecológico	Daniela	Adeildo	?		
<b>3.1</b> Realizar 05 reuniões com a equipe de sistematização	Daniela	Joseilton e Cida	Recife	Até Junho	
<b>3.2</b> Realizar 03 oficinas de construção coletiva da linha do tempo	Daniela	Joseilton e Cida	Recife		Coordenação do Espaço Agroecológico
<b>3.3</b> Reunião para elaboração de roteiro de entrevistas	Daniela	Joseilton e Cida	Recife		

<b>3.4</b> Realização de entrevistas semi-estruturadas	Daniela	Joseilton e Cida	Recife		
<b>3.5</b> Reunião para análise dos dados coletados	Daniela	Joseilton e Cida	Recife		
<b>3.6</b> Escrever o documento	Daniela	Joseilton e Cida			
<b>3.7</b> Apresentação e discussão do documento na equipe técnica	Daniela				
<b>3.8</b> Elaboração do documento final	Daniela				

### **Ação Estratégica: Difusão da Agricultura Agroflorestal**

- Objetivo(s)**
1. Sistematizar a metodologia de difusão do Centro Sabiá
  2. Ampliar o número de agricultores familiares praticando a agricultura agroflorestal
  3. Ampliar e qualificar o grupo de difusores

- Produto(s)**
1. Ter o documento sistematizado
  2. Ter um maior número de agricultores familiares com áreas implantadas de agricultura agroflorestal
  3. Ter mais 05 agricultores/as difusores/as capacitados/as e divulgando a agricultura agroflorestal

<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
<b>1.1</b> Organização dos materiais necessários	Adeildo	Joseilton, Aldo	Bom Jardim	Março e Abril	
<b>1.2</b> Leitura dos materiais	Adeildo	Joseilton, Aldo	Bom Jardim	Abril	
<b>1.3</b> Elaboração do roteiro	Adeildo	Joseilton, Aldo	Bom Jardim	Abril	
<b>1.4</b> Reunião para discutir sobre o roteiro	Adeildo	Joseilton, Aldo	Recife	Abril	
<b>1.5</b> Escrever a 1ª versão do documento	Adeildo	Joseilton, Aldo	Bom Jardim	Até Final junho	
<b>1.6</b> Reunião para analisar o documento	Adeildo	Joseilton, Aldo	Recife	Julho	
<b>1.7</b> Elaboração do documento final	Adeildo	Joseilton, Aldo	Bom Jardim	Agosto	
<b>2.1</b> Realização de 03 reuniões de sensibilização por mês	Adeildo, Daniela e Pieter	Difusores/as	Bom Jardim	2003	Agroflor

<b>2.2</b> Realização de 12 treinamentos por ano	Adeildo	Daniela, Pieter, Orlando e Fátima	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>2.3</b> Realização de 05 intercâmbios entre agricultores/as	Adeildo	Daniela, Pieter, Orlando e Fátima	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>2.4</b> Planejamento das propriedades das novas famílias	definir conforme reuniões de sensibilização	definir conforme reuniões de sensibilização	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>2.5</b> Realização de 06 visitas de acompanhamento por mês	Falta montar calendário	[Falta montar calendário]	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>3.1</b> Realização de 06 reuniões por ano com o grupo de difusores/as	Adeildo	Daniela, Pieter, Orlando e Fátima	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>3.2</b> Reunião com novos difusores	Adeildo	Daniela, Pieter, Orlando e Fátima	Bom Jardim	26 de fevereiro	Agroflor
<b>3.3</b> Monitoramento do trabalho dos difusores	Adeildo	Daniela, Pieter, Orlando e Fátima	Bom Jardim	Fev/Abril/Junho/agosto/outubro/dezembro	Agroflor
<b>3.4</b> Realização de 02 cursos de capacitação	Adeildo	Daniela, Pieter, Orlando e Fátima	Bom Jardim	Abril e setembro	Agroflor
<b>3.5 Realização de 01 intercâmbio estadual</b>					

<b>Ação Estratégica: Articulação em rede</b>					
<b>Objetivo(s)</b> 1. Ampliar a área de atuação do Centro Sabiá na região agreste 2. Sistematizar outros atores para a discussão da comercialização solidária					
<b>Produto(s)</b> 1. Ampliação da discussão da agrofloresta em mais 02 municípios 2. Ter uma rede estadual de comercialização articulada					
<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
<b>1.2</b> Reuniões de sensibilização com atores dos municípios estratégicos (Cumarú, Vertentes e Vertente do Lério)	Adeildo	Daniela, Pieter e Orlando	?	Março	
<b>1.2</b> Realização de 02 seminários municipais	Adeildo	Daniela, Pieter e Orlando	?		
<b>1.3</b> Realização de 02 cursos de capacitação sobre agricultura agroflorestal	Adeildo	Daniela, Pieter e Orlando	?		
<b>1.4</b> Realização de 01 intercâmbio de agricultores/as e parceiros	Adeildo	Daniela, Pieter e Orlando	?		
<b>1.5</b> Realização de 27 cursos sobre gerenciamento de recursos hídricos	Adeildo, ?	?	Bom Jardim, Cumarú, Orobó, Vertentes, V. do Lério,		
<b>2.1</b> Realização de 01 seminário estadual sobre comercialização	Daniela	Joseilton, Aldo	Recife	12/março	
<b>2.2</b> Realização de intercâmbios	Daniela	Joseilton			
<b>2.3</b> Realização de reuniões	Daniela	Joseilton			

<b>Ação Estratégica: Mostrar a viabilidade econômica-ambiental-social-cultural-política da agricultura agroflorestal</b>					
<b>Objetivo 1.</b> Elaborar propostas técnicas de subsistemas sustentáveis integrados (produção forragens, horta, frutíferas)					
<b>Produto 1.</b> Ter as propostas sistematizadas e implantadas					
<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
<b>1.1</b> Pesquisa bibliográfica	Pieter	Adeildo e Daniela	Bom Jardim	Até final de março	Agroflor
<b>1.2</b> Discussão com os agricultores	Adeildo e Pieter	Daniela	Bom Jardim	Até final de março	Agroflor
<b>1.3</b> Planejamento das áreas	Adeildo e Pieter	Daniela	Bom Jardim	Até final de março	Agroflor
<b>1.4</b> Realização de 08 visitas mensais de acompanhamento e monitoramento das áreas	Adeildo e Pieter	Daniela	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>1.5</b> Elaboração de instrumento de registro	Pieter e Adeildo	Daniela	Bom Jardim	Até final de abril	
<b>1.6</b> Avaliação e sistematização dos dados	Pieter e Adeildo	Daniela	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>1.7</b> Sistematizar as propostas técnicas	Pieter e Adeildo	Daniela	Bom Jardim	2003	Agroflor

<b>Ação Estratégica: Construir dinâmica local de discussão sobre questões ambientais</b>					
<b>Objetivo 1.</b> Sensibilizar a sociedade					
<b>Produto 1.</b> Realizar campanhas de sensibilização durante a semana do meio ambiente e semana da árvore					
<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
<b>1.1</b> Realização de (06) reuniões com os parceiros	Pieter	Adeildo e Daniela	Bom Jardim	Março/abril/maio Julho/agosto/setembro	Agroflor
<b>1.2</b> Produção de material informativo e de divulgação	Pieter	Adeildo e Daniela	Bom Jardim	Até final de abril Até final de agosto	Agroflor
<b>1.3 Realização de programas de rádio</b>					
<b>1.4</b> Produção de mudas	Pieter	Adeildo e Daniela	Bom Jardim	Junho/ julho	Agroflor
<b>1.5</b> Realização de 02 reuniões de avaliação das campanhas	Pieter	Pieter e Daniela	Bom Jardim	Junho e setembro	Agroflor

**Ação Estratégica: Consolidação política da AGROFLOR****Objetivo 1.** Fortalecer o processo de formação técnica-política-institucional da Agroflor**Produto 1.** Ter o parceiro local consolidado e ocupando os espaços de representação política no município

<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
<b>1.1</b> Realizar 02 cursos de capacitação	Adeildo	Daniela Pieter	Bom Jardim	Maio e Outubro	Agroflor
<b>1.2 Realizar um intercâmbio institucional</b>	?	?	?	?	
<b>1.3</b> Assessorar as reuniões mensais e assembléias da Agroflor	Adeildo	Daniela e Pieter	Bom Jardim	2003	Agroflor
<b>1.4</b> Assessorar o projeto da Amencar	Adeildo	Joseilton, Pieter Daniela e	Bom Jardim	2003	Agroflor

## PLANO OPERACIONAL 2003 - MATA ATLÂNTICA

<b>Ação Estratégica:</b> Consórcio Agroflorestal na Mata Atlântica						
<b>Objetivo(s)</b> 1. Fortalecer a rede de agricultores de agricultores agroflorestais da Mata Sul de Pernambuco. 2. Consolidar a prática da Agrofloresta na mata atlântica 3. Construção de propostas técnicas de SAFs 4. Sistematização para políticas públicas						
<b>Produto(s)</b> 1. Documento "A Criação e Fortalecimento de Redes de Agricultores Familiares, uma Estratégia de Autonomia e Proposição de Políticas Públicas". 2. Projeto Consórcio de Agrofloresta na Mata Pernambucana aprovado. 3. Documentos "Horticultura Agroflorestal" e "Cana Agroflorestal" 4. Documento elaborado sobre SAFs na Mata Atlântica/PE com enfoque de segurança alimentar; 5. Documento elaborado de proposta de acesso a crédito para agrofloresta; <i>pi mais pi fonte.</i>						
<b>Atividades</b>	<b>Metas</b>	<b>Resp</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
Objetivo 01 01 Seminário de planejamento mata 2003 01 Seminário de avaliação mata 2003	75% agricultores que praticam SAFs presentes nos seminários	Cida	Joseilton	Palmares Ribeirão	Mar Dez	FASE, FETAPE, U. Catende
Objetivo 02 08 capacitações/oficinas nas comunidades (SAFs, comercialização, gênero, difusão) 48 visitas de acompanhamentos  04 cursos/oficinas de beneficiamento da produção	50 agricultores praticando SAFs e 04 difundindo  Aumentar 30% de produtos beneficiados no consumo familiar e espaços de comercialização	Cida	Joseilton  Alexandre Lenir	Palmares Catende Ribeirão Sirinhaém São Benedito	Dez  Maio a Setem	FASE, FETAPE, Usina Catende
Elaboração, negociação e encaminhamento a financiadores do Projeto do Consórcio de Agrofloresta na Mata Pernambucana			Joseilton e Marli		Abril	
Campanha Plantando Mais Vida	produção de folder, cartazes, programas de rádios, notícias em jornal		Assessoria de imprensa		Setem	
30 viveiros de 1.000; 01 viveiro de referência para 20.000 mudas	50.000 mudas produzidas				Out a Fev	Usina Catende e UFRPE
01 seminário sobre relações de gênero na agricultura familiar				Palmares ou Ribeirão	Agosto	SOS Corpo e Casa da Mulher do Nordeste
Sistematização conteúdo técnico de áreas de referência		Jô	Cida, Pieter	Abreu e Lima e Ribeirão		
Confecção da Cartilha Agroflorestas na Mata Atlântica		Cida	Joseilton			
Elaboração Vídeo Agrofloresta em Rede		Jô	Cida e Aldo			

Objetivo 03 Pesquisa na internet, busca de referências com os parceiros ECOVIDA, VIANEI,(outros)e UFRPE,IPA,Catende		Cida	Peter e Dani e estagiário		Junho	Usina Catende
Elaboração da proposta e desenho do sistema					Agosto	
01 seminário de cana agroflorestal	1 experiência implantada de cana agroflorestal			Usina Catende	Setem	
01 seminário de horticultura agroflorestal	2 experiências de horticultura agroflorestal implantadas		+ Jones e Marcelino		Maio/ junho	AFLORA
Objetivo 04 Levantamento de dados		Cida	estagiário		Maio	Usina Catende e
Elaboração de propostas de acesso a crédito					Junho	FETAPE

## Plano Operacional 2003 - Sertão

<b>Ação Estratégica</b> Implementação de Sistemas Agroflorestais na Caatinga					
<b>Objetivo(s)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implantar experiências de SAFs na Caatinga como modelo para a agricultura familiar na região;</li> <li>2. Sensibilizar e capacitar agricultores e agricultoras para o trabalho com agrofloresta em área de sequeiro e com barragem subterrânea;</li> <li>3. Consolidar as parcerias na região do Pajeú para implementação das experiências agroecológicas;</li> <li>4. Tornar as experiências em áreas de referência para Políticas Públicas.</li> </ol>					
<b>Produto(s)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Duas experiências de SAFs implantadas em áreas de sequeiro;</li> <li>2. Duas experiências de SAFs implantadas em barragens subterrâneas;</li> <li>3. Sistematização das experiências de SAFs na Caatinga.</li> </ol>					
Atividades	Responsável	Apoio Equipe	Local	Prazo	Parceria
1. Reunião entre o Centro Sabiá e Diaconia, para discutir e definir áreas a serem implementadas os SAFs na Caatinga.		Alexandre, Aldo(ou Joseilton)	Afogados da Ingazeira	(20 ou 21) Março/03	Diaconia
2. Seminário de sensibilização das famílias agricultoras e técnicos/as das entidades parceiras.	Alexandre	Difusor/a?	Afogados da Ingazeira?	Abril/03	Diaconia
3. Acompanhamentos às famílias, a cada 8 dias.	(2) Alexandre	Joseilton, Alexandre e Difusores/as?	Pajeú	Abr a Dez/03	Diaconia
4. 01 Seminário sobre SAFs na Caatinga para equipe do Centro Sabiá.	Alexandre		Triunfo	18 e 19 Set/03	-
5. 01 Encontro de intercâmbio entre agricultores/as		Alexandre	Triunfo		ADESSU

<b>Ação Estratégica</b> Discussão sobre Orçamento Público					
<b>Objetivo(s)</b> 1. Sensibilizar e mobilizar a sociedade civil para a discussão sobre o orçamento público do município do Triunfo; 2. Garantir a participação do Centro Sabiá na elaboração do PPA e da LDO.					
<b>Produto(s)</b> 1. Sistematização da contribuição do Centro Sabiá nas discussão sobre orçamento público no município do Triunfo; 2. Apresentar propostas de políticas agrícolas para o PPA do município.					
<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1. Seminário com entidades parceiras do Centro Sabiá e cidadãos/ãs de Triunfo, para avaliar o processo de discussão sobre Orçamento Público, ocorrido no município.	Alexandre	Aldo e Adeildo	Triunfo	6 e 7 mar/03	Centro Luiz Freire
2. Seminário com entidades parceiras para redefinição das estratégias de ação.		Alexandre	Triunfo	6 de abril/03	Centro Luiz Freire
3. Dois intercâmbios com outros municípios que discutem as questões orçamentárias. Sendo o público a equipe, representantes de Associações e Conselheiros Municipais.		Afogados da Ingazeira e ?	Abril/03 e Novembro/03	Centro Luiz Freire	
4. Programas de Rádio do Centro Sabiá e do STR de Triunfo – mensais.		Alexandre	Triunfo	mensal	STR-Triunfo

<b>Ação Estratégica</b> Assessoria ao Projeto ADESSU/Sabiá/Amencar/KNH						
<b>Objetivo(s)</b> 1. Fomentar e fortalecer a discussão sobre a agroecologia e o protagonismo infanto-juvenil; 2. Consolidar a discussão e a prática agroecológica do Centro Sabiá visando fortalecer o desenvolvimento comunitário;						
<b>Produto(s)</b> 1. 2. 3.						
	<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
	1. Encontro da Juventude Rural					

**Ação Estratégica** Projeto Dom Hélder Câmara

**Objetivo(s)**

1. Fortalecer a discussão sobre agroecologia no Sertão do Pajeú;
2. Sensibilizar e capacitar técnicos e técnicas das entidades parceiras, para os princípios e sistemáticas da agroecologia;
3. Sensibilizar e capacitar famílias agricultoras de áreas acompanhadas pelo PDHC, em técnicas agroecológicas, possibilitando um novo olhar sobre a forma de trabalhar a terra e o fortalecimento da participação de todos os atores nos processos de produção agrícola;
4. Fortalecer as iniciativas já existentes e ampliar as ações de beneficiamento e comercialização da produção agrícola nos assentamentos e comunidades da agricultura familiar, visando melhorar o aproveitamento da produção e aumento da renda familiar.

**Produto(s)**

1. Sistematização das capacitações dos técnicos/as, agricultores, agricultoras e jovens;
2. Traçar perfil dos agricultores e agricultoras, contempladas pelas ações do Centro Sabiá;
3. Sistematização dos processos de beneficiamento e comercialização desencadeados pelas ações do Centro Sabiá.

Atividades	Responsável	Apoio Equipe	Local	Prazo	Parceria
1. Seminário para Construção de metodologias de planejamento e avaliação.	Alexandre		Afogados da Ingazeira	09 a 11 abril/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopagel
1. 01 Curso de sensibilização e capacitação em sistemas agroflorestais para técnicos e técnicas das parceiras do PDHC.		Alexandre	Afogados da Ingazeira	22 e 23 maio/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopagel
2. 04 Cursos de sensibilização e capacitação em sistemas agroflorestais para agricultores e agricultoras das áreas acompanhadas pelo PDHC.(áreas do SAF na caatinga)	Alexandre		Flores, Af. da Ingazeira, Iguaracy e S.J do Egito?	Jun, jul, ago e set	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopagel
3. 01 Encontro territorial de mulheres agricultoras.		Alexandre	Triunfo	23 e 24 julho/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopagel
4. 01 Encontro territorial da juventude do meio rural.	Alexandre		Santa Cruz	Agosto/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopagel
5. 01 Seminário de sensibilização sobre beneficiamento e comercialização da produção agrícola familiar.		Alexandre	São José do Egito	Junho/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopagel
6. 06 Oficinas de beneficiamento de produtos agrícolas.	Alexandre		?	Jun a nov/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopagel
7. 01 Seminário para fortalecer a discussão sobre a comercialização da agricultura familiar no Território do Pajeú.		Alexandre, Daniela, Joseilton	Afogados da Ingazeira	16 e 17 out/03	Diaconia, CMNE, Ecosol e Coopagel

**Ação Estratégica** Discussões Locais sobre Meio Ambiente

**Objetivo(s)** 1. Fortalecer as discussões sobre recursos hídricos, como bem essencial à vida e como direito de todos os povos, através de ciclos de debates;

2. Sensibilizar a sociedade civil para a importância de se trabalhar as questões ambientais visando o desenvolvimento local sustentável;

3. Sensibilizar e fortalecer as discussões entorno de uma alimentação saudável, como forma de melhoria da qualidade de vida;

4. Fortalecer, discutir e incentivar a implantação de viveiros de mudas com espécies resistentes ao semi-árido;

**Produto(s)** 1. Documento base para construção de uma política de gestão dos recursos hídricos, para o município do Triunfo;

1. Sistematização das discussões e trabalhos desenvolvidos na semana do meio ambiente;

2. Plantio de 5.000 mudas de espécies resistentes ao semi-árido;

3. Sistematização das discussões sobre Agroecologia;

Atividades	Responsável	Apoio Equipe	Local	Prazo	Parceria
Semana da água – <b>Recursos hídricos no semi-árido: disponibilidade, uso e gestão.</b>		Alexandre	Triunfo	Março/03	LAR, ADESSU, CECOR, STR
Semana do Meio Ambiente – Vida x Agrotóxicos: alimentação saudável.	Alexandre		Triunfo e Santa Cruz	05 a 09 Jul/03	LAR, ADESSU, CECOR, STR
01 Seminário durante a Feira da Rapadura		Alexandre	Santa Cruz	Outubro/03	ADESSU, PMSCBV e STR
Dia da árvore		Alexandre	Triunfo e Santa Cruz	Setembro/03	ADESSU
01 Encontro para discussão sobre comercialização de produtos agroecológicos em Triunfo (durante a Festa do Estudante)	Alexandre		Triunfo	Maio/03	LAR, ADESSU, STR, PMT, Porder, Pousada Baixa Verde, Stella Maris, Café Kelé, CERTRI
02 Encontros com agricultores/as para discussão e implantação de viveiros e fortalecimento dos já existentes.		Alexandre	Santa Cruz	Junho e agosto	ADESSU

**Ação Estratégica** Consolidação dos SAFs

- Objetivo(s)**
1. Consolidar as áreas de referências;
  2. Construir e consolidar experiências de criação de pequenos animais consorciada com os SAFs;
  3. Ampliar a difusão do sistema agroflorestal;
  4. Realizar acompanhamento técnico às áreas de SAFs;
  5. Formar novas lideranças no meio rural, para melhor inserção e representação nos espaços sociais.

- Produto(s)**
1. Documento de sistematização das experiências de referências da criação de caprinos consorciada com SAFs;
  2. Sistematização dos processos de difusão e acompanhamento técnico;
  3. Sistematização do processo de capacitação de novas lideranças.

<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Apoio Equipe</b>	<b>Local</b>	<b>Prazo</b>	<b>Parceria</b>
1. 01 Encontro de intercâmbio entre agricultores de referência.		Alexandre e Joseilton	Triunfo	Outubro/03	ADESSU
2. 02 cursos para difusores iniciantes		Alexandre	Triunfo e Santa Cruz	Maio e setembro/03	ADESSU E LAR
3. 01 curso para agricultores difusores	Alexandre		Santa Cruz	Julho/03	ADESSU
4. 01 visitas/mês de acompanhamento técnico às áreas de SAFs.		Alexandre e Joseilton	Triunfo e Santa Cruz	Março a dezembro/03	ADESSU
5. 02 encontros de discussão e capacitação de agricultores e agricultoras para inserção nos espaços de representação da sociedade civil.	Alexandre	Aldo	Triunfo	Junho e Agosto/03	ADESSU
6. 01 Oficina de resgate e sistematização dos SAFs do Sertão.	Alexandre		Triunfo	Julho/03	ADESSU
7. 01 Oficina de rádio		Alexandre	Triunfo	Maio/03	ADESSU, LAR, STR, JUFRA e Rádio Triunfo FM