


POR IS w
! '

I- DADOS SOBRE O PROJETO:

Nome do Projeto: Projeto de Difuséo de Préticas Agroflorestais.

Comissdo Executora: Sindicato de Trabalhadores Rurais de Triunfo; Sindicato de
Trabalhadores Rurais de Santa Cruz da Baixa Verde; Sindicato de Trabalhadores Rurais
de S3o José de Belmonte; e Centro Sabid.

Entidade doadora dos recursos: Terre des Hommens Schweiz

Periodo do relatério: 01 de outubro de 1997 a 14 de janeiro de 1998.

II -ATIVIDADES REALIZADAS:

1- Cursos e encontros: os cursos e encontros foram realizados para atender o publico
de difusores/a e agricultores/as dos trés municipios envolvidos. A seguir, tem-se um
quadro com estas atividades:

Atividade

Realizacao

Participantes

Conteudo

I curso
difusores/as.

para

Em setembro

de

1997, em S&o José
de Belmonte (PE).

10, sendo 08
homens e 02
mulheres.

Avaliagdo e
aprofundamento de
contetdos sobre
agroflorestag@o;

Como fazer visitas de
sensibilizagdo;
Planejamento da difusfo e
da gestfo do projeto.

II curso
difusores/a.

para

Em janeiro de 1998,

em Triunfo (PE).

07 pessoas, sendo
06 homens e 01
mulher.

Levantamento dos
assuntos mais dificeis de
serem difundidos e a
procura de solugdes;
Avaliag@o do método de
difundir;

Levantamento e avaliagdo
das atividades realizadas;
Aperfeigoamento da forma
de registrar as atividades;
Montagem de um
treinamento; '
Monitoramento das
atividades planejadas.

Encontro
intercambio
experiéncia
agroflorestal.

de
de

Realizado
Triunfo (PE),
margo de 1998.

cm
cm

23 pessoas, sendo
17 homens e 06
mulheres.

]

Troca de experiéncias —
areas novas e areas mais
antigas;

Visita a duas experiéncias;
Avaliagdo e
encaminhamentos.




Atividade Realizacio Participantes , Conteudo

Encontro: a|Realizado em |24 pessoas, sendo|[] Levantamento das
importancia da|Triunfo (PE), em|20 mulheres e 04 Expectativas
mulher na | maio de 1998. homens g O trabalho diario das
Agricultura (agrénomo do mulheres trabalhadoras
Familiar e Sabia e difusores) rurais
Agroflorestal 0 As mulheresna
Agricultura;
0 Principios da Agricultura
Agroflorestal;

O Visita as experiéncias
[ Avaliagdo

Encontro de | Realizado em |17 pessoas, sendo|[] Retrospectiva do trabalho

Avaliagdo do|Triunfo (PE), em|08 homens e 09 em 1998;

Projeto dezembro de 1998. |mulheres. 0 Avaliagdo do trabalho de
acompanhamento em cada
municipio.

0 Aprofundamento sobre o
Sistema Agroflorestal;

0 Comercializagéo
Agroecologica;

0 Propostas para
continuidade (inclusive
atividades de ‘
planejamento)

Comentario: os cursos foram importantes para planejar as agdes do projeto de
difusdo, para capacitar os difusores tanto sobre aspectos técnicos como metodoldgicos.
O encontro foi positivo porque mostrou que o projeto estd despertando interesse de
novos/as agricultores/as para a proposta agroflorestal. Ele serviu também para
Jundamentar a decisdo de se fazer um encontro especifico para mulheres, que foi
realizado em maio/98. Este encontro teve a participagdo de 20 agricultoras de seis
municipios, sendo que a maioria dos municipios do projeto. Em dezembro de 1998, foi
realizado um encontro de avaliagdo do projeto, com representantes dos trés municipios,
sendo destacada a importdncia do intercdmbio e do acompanhamento dado pelos/a
difusores/a

= ‘/'/ .

2 — Treinamentos: os treinamentos foram realizados por municipio. A seguir, tem-se
um quadro com estes treinamentos realizados.

2.1 — Santa Cruz da Bafxa Verde:

Meés Realizacdo Participantes Conteudo

Dezembro Dois treinamentos, | 16 pessoas, sendo 10|[j Efeitos da queimadas;
realizados nos | homens e 06 g Combate a erosdo;
sitios S#3o José e |mulheres. 0 Consoércios

| Sitio Velho, no dia agroflorestais;
13 de dezembro de 0 Poda.
1998.




nos sitios Baixa
das Flores, Sdo
Domingos e Sdo
José dos Pilotos,
nos dias 08, 19 e

22 de setembro de|
N

1998.

homens e 12
mulheres, 09 jovens e
27 adultos.

‘Més Realizacio Participantes Conteudo
| Fevereiro No Sitio Mundo|06 pessoas, todos|[] Plantio de banana no
Novo, no dia 07 de | homens, 05 jovens e sistema agroflorestal.
fevereiro de 1998 | um adulto.

Abril No sitio de Baixa |10 pessoas, sendo 04| Plantio Consorciado
das Flores, no dia|homens e 06|p Manejo agroflorestal
28 de abril de|mulheres, 05 jovens e
1998. 05 adultos.

Maio Foi realizado um |25 pessoas, sendo 11| Estudo e conservagéo do

' curso e um | homens e 14 solo;
treinamento, nos | mulheres, 11 jovens e|[] Plantio Consorciado
sitios de Baixa das | 14 adultos.
Flores e Carrapato,
nos dias 22 e 31 de
maio de 1998.

Junho Um treinamento | 08 pessoas, sendo 07| Estudo e conservagdo do
no Sitio Velho, no |homens e 01 mulher, solo.
dia 18 de junho de |todos adultos
1998.

Julho Um treinamento | 06 pessoas, sendo 03 | Recuperagdo do solo
no Sitio S3o José |homens e 03 com plantio
dos Pilotos, no dia |mulheres,  todos/as agroflorestal.

09 de julho de|adultos/as.
1998.

Agosto Um treinamento | 08 pessoas, sendo 02| Recuperagdo do solo
no Sitio Carrapato, |e 06 mulheres, 02 com plantio
no dia 16 de|jovens e 06 adultos. agroflorestal.
agosto de 1998. ,

Setembro Trés treinamentos | 36 pessoas, sendo 24 |[] Preparo de uma area;

Recuperagdo de darea
degradada;
Manejo e  Praticas
Agroflorestais

Comentario: foram realizados 11 treinamentos e um curso, no periodo de dezembro
de 1997 a setembro de 1998, em 06 comunidades. A participagdo variou de lugar para .
lugar, sendo que no total houveram 115 participagdes. Destas, 52 foram femininas
(45%), 32 foram de jovens (28%). Em algumas comunidades, a participagdo foi abaixo
do esperado. As comunidades com maior participa¢do de mulheres foram Baixa das
Flores, Carrapato e Sdo José dos Pilotos. As comunidades com maior participagdo de
jovens foram Baixa das Flores e Mundo Novo. A questdo da seca foi um assunto
discutido em vdrios destes eventos. '
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2.2 —Sio José de Belmonte:

Meés _Realizacdo Participantes Conteudo

Novembro |No Assentamento |23 pessoas, sendo Manejo da caatinga; -
Posses, em 21 de|20 homens e 03 Equilibrio ecoldgico e
novembro de 1998. mulheres; 05 jovens preservagdo da

e 18 adultas. natureza,
Meés Realizacio Participantes Conteudo

Dezembro |No Assentamento | 11 pessoas, sendo Manejo da caatinga;
Posses, em 08 de|09 homens e 02 Desmatamento
dezembro de 1997. mulheres; 02 jovens seletivo.

e 07 adultas.

Janeiro No Assentamento | 08 pessoas, sendo Como trabalhar no
Posses, no dia 30 de|07 homens e 01 garancho (sem
Jjaneiro de 1988. mulher; 05 adultas e queimar).

03 jovens. :

Fevereiro |No Assentamento | 08 pessoas, sendo Como fazer plantio no
Posses, no dia 20 de|{06 homens e 02 garrancho (sem
fevereiro de 1998. | mulheres; 02 jovens queimar). "

e 06 adultas. ,

Abril Dois treinamentos no |18 pessoas, sendo Convivéncia com a
Assentamento Posses, |14 homens e 4 seca
nos dias 03 e 24 de|mulheres, 05 jovens Manejo de caatinga.
abril de 1998. e 15 adultos.

Junho No Assentamento | 09 pessoas, sendo Plantio de Cactaceas.
Posses, no dia 27 de|{07 homens e 02 lrrigagdo por
junho de 1998. mulheres, 02 jovens gotejamento.

e 07 adultos.

Agosto Um curso no|17 pessoas, sendo Agrolforestacdo —
Assentamento Posses, |14 homens e 03 teoria e pratica.
nos dias 15 e 16 de|mulheres, 04 jovens Plantio de Estacas
agosto de 1998. e 13 adultos. Poda

Setembro |No Assentamento | 05 pessoas, sendo Desmatamento seletivo
Posses, no dia 18 de|04 homens e 01 da caatinga
setembro de 1998 mulheres,  todos| Manejo do garrancho.

_| adultos. ~ -

Dezembro |No Assentarhento | 09 pessoas, sendo Plantio agroflorestal de

Posses, no dia 13 de
dezembro de 1998.

07 homens e 01
mulher, 03 jovens e
05 adultos.

Palma.

Comentdrio: no periodo de novembro de 1997 a dezembro de 1998,09 treinamentos e
um curso, todos no Assentamento Posses. Apesar desta drea ser priorizada pelo STR e
pelo Centro Sabid, havia a intengdo de realizar treinamentos em outras localidades..
Quanto a participagdo, houveram um total de 108, sendo apenas 19 de mulheres (18%)
e 23 de jovens (24%), o que gera uma preocupagdo com a participagdo pequena das
mulheres. No geral, bom interesse pela agricultura agroflorestal, apesar de muitas
duvidas. A questdo da seca e sua convivéncia foram assuntos presentes em vdrias
destas atividades.




2.3 — Triunfo:

Meés Realizacio Participantes Conteudo

Novembro |No Sitio Santo|07 pessoas, sendo 06 Praticas de conservagio
Antonio, no dia|homens e 01 mulher e do solo com plantio
16 de novembro |todas adultas. agroflorestal.
de 1998.

Meés Realizacao Participantes Contetudo

Dezembro |Um curso, em 08|10 pessoas, sendo Estudo do solo;
de dezembro de|todos homens; 03 Implantagdo de 4reas
1997, na Vila de|jovens e 07 adultos. agroflorestais.

Jerico.

Janeiro Realizado na|09 pessoas, sendo Plantio, consércio e
Vila Jeric6, em|todas homens; 08 manejo de banana no
janeiro de 1998. |adultas e 01 jovem. sistema agroflorestal.

Fevereiro |Um curso, no dia |23 pessoas, sendo 08 Estudo do solo;

22 de fevereiro | homens e 15 mulheres; Recuperagéo do solo com
de 1998, no Sitio | 07 jovens e 16 adultas. plantio agroflorestal.
Aguas Claras.

Abril Dois cursos nos|18 pessoas, sendo 12 Estudo do solo;
sitios Santo | homens e 06 mulheres, Recuperacgio do solo com
Antdnio e |04 jovens e 14 adultos. plantio agroflorestal;
Carnaubinha nos Plantio de café em
dias 12 e 19 de Sistema Agroflorestal
abril de 1998.

Junho Dois 24 pessoas, sendol? Manejo Agroflorestal;

. treinamentos nos | homens e 07 mulheres, Poda.
sitios Junco |04 jovens e 20 adultos.
Santo  Antoénio,
nos dias 11 e 14
de junho de
1998.

Julho Treinamento no|13 pessoas, sendo 05 Manejo Agroflorestal;

Sitio Aguas | homens e 08 mulheres, Poda.
Claras, no dia 26 |02 jovens e 11 adultos.
de julho de 1998. o -~ :

Agosto Treinamento no[07 pessoas, sendo 03 Preservagdo de plantas
Sitio homens e 04 mulheres, resistentes 4 seca
Carnaubinha, no |03 jovens e 04 adultos. Sistemas agroflorestais e
dia 23 de agosto convivéncia com a seca.
de 1998.

Setembro |Treinamento no|1l pessoas, sendo 09 Poda;

Sitio Junco, no|homens e 02 mulheres, Plantio de Palma./
dia 19 de | 02 jovens e 09 adultos.

setembro de

1998. :

Comentirio: foram realizadas 04cursos e 07 treinamentos. A participagdo total Joi no
numero de 122, sendo que destas, 43 foi de mulheres(35%) e 26 de jovens (21%)dvel. 4
presenga feminina foi maior nos sitios de Aguas Clara e Carnaubinha e dos Jovens foi



em Aguas Claras. Em vdrias destas atividades, a questdo da seca e sua convivéncia
Joram assuntos de interesse.

3 — Visitas: as visitas foram realizadas
comunidades dos trés

realizadas, por més e por municipio.

2.1 — Santa Cruz da Baixa Verde:

a vérios agricultores/as, em diversas
municipios. A seguir, tem-se um quadro com as visitas

Quantidade/

Meés Participantes Contendo
Localidades (exceto difusores/a)
Novembr |Nas comunidades de Baixa|07 pessoas, sendo 04 Nogdes e principios
o de 1997 |das Flores (01), Bazé (01), | mulheres e 03 agroflorestais
Carrapato (01) e Ladeira de | homens, 06 adultas e
Sdo Mateus (01): total de |01 jovem.
04.
Dezembro | Nas comunidades de Baixa |08 pessoas, sendo 04 Nogdes e principios
das Flores (01), Gavido|mulheres e 04 agroflorestais
(01), Sdo José (01): total de |homens, 06 adultas e
03. 02 jovens.
Janeiro | Nas comunidades de Baixa |19 pessoas, sendo 04 Principios
de 1998 das Flores (02), Lagoa de|mulheres e 15 agroflorestais;
Almeida (01), Mundo Novo | homens, 11 adultas e Recuperagido do
(01) Sao Bento (02) e Sitio | 08 jovens. solo;
Velho (04) : total de 10. Planejamento do
A plantio.
Fevereiro [Nas  comunidades  de |08 pessoas, sendo 03 Principios
Carrapato (01), Ladeira de | mulheres e 05 agroflorestais;
Sdo Mateus (01), Lagoa de |homens, 04 adultas e Nio as queimadas;
Almeida (01) e Sitio Velho | 04 jovens. Plantio
(02) : total de 05. diversificado.
Planejamento do
plantio
Margo Nas comunidades de Baixa |03 pessoas, sendo 2 Plantio Consorciado;
das Flores (01) e Sitio|homens e 01 mulher, Préticas
Velho (01): total de 02 01 jovem e 02 adultos’ Agroflorestais
Abril Nas comunidades devBaixa |18 pessoas, sendo 04 Plantas resistentes a
das Flores (02), Lagoa de|mulheres e 15 seca;
Almeida (02), Carrapato |homens, 05 adultas e Praticas
(01), Sdo José (02), SdFo|13 jovens. Agroflorestais
Bento (01) e Sitio Velho Planejamento da
(01): total de 09. produgéo
Maio Nas comunidades de Baixa|13 pessoas, sendo 03 Plantio de palma e

das Flores (01), Lagoa de
Almeida (02), Sido José
(01), e Sitio Velho (01):
total de 05.

mulheres e 10
homens, 04 adultas e
09 jovens.

estacas;

Manejo e Préticas
Agroflorestais
Plantas resistentes a
seca;

Café consorciado.




Mes Quantidade/ Participantes Conteudo
Localidades (exceto difusores/a)
Junho Nas comunidades de Baixa|16 pessoas, sendo|[] Prote¢do do solo;
das Flores (02), Ladeira de|02 mulheres ¢ 14| Manejo
Sdo Mateus (01), Carrapato|homens, 06 adultas Agroflorestal;
(01), Mundo Novo (01),|e 10 jovens. [ Praticas
Gavido (01) e Sitio Velho Agroflorestais
(01): total de 07. g Plantio de Estacas;
0
Julho Nas comunidades de Baixa|14 pessoas, sendo|[] Praticas
das Flores (03), Ladeira de |05 mulheres e 09 Agroflorestais
Sdo Mateus (01), S&o Bento [homens, 09 adultas|[] Plantio de estacas;
(01): total de 05. e 05 jovens. g Sincronizagdo do
Sistema;
0 Recuperagdo do
Solo
Agosto Nas comunidades de Lagoa|l5 pessoas, sendo|[] Plantio
de Almeida (02), Carrapato|05 mulheres e 10 Consorciado;
(01), Sdo José (01), Sitio | homens,10 adultas e|[] Recuperagio do |
Velho (02) e Mundo Novo |05 jovens. solo com plantio;
(01): total de 07. g Plantio de estacas e
de palma
0 Planejamento de
dreas experimentais
Setembro |Nas comunidades de Lagoa|07 pessoas, sendo|[] Recuperagdo do
de Almeida (01), S&o Bento |02 mulheres e 5 solo com plantio;
(01) e Ladeira de Sdo Mateus | homens, 04 adultas|[j Sincronizagdo
(01): total de 03. e 03 jovens. Agroflorestais
g Plantio de Palma.
Outubro |Nas comunidades de Baixa|35 pessoas, sendo|[] Plantas resistentes
das Flores (04), Lagoa de|12 mulheres e 23 a seca;
Almeida (01), Carrapato |homens, 27 adultas| Manejo e Praticas
(01), Sao José (01) e Sitio|e 08 jovens. Agroflorestais;
Velho (02): total de 09. 0 Recuperagdo do
solo com plantio;
) - 0 Plantio de estacas.
o
Novembro |Nas comunidades de Santo|11 pessoas, sendo|[] Preparo da 4rea
Antoénio (02), Sdo José (01): |03 mulheres e 08 para plantio;
total de 03. . homens, todas|[] Manejo e Praticas
adultas. Agroflorestais.
Dezembro |Nas comunidades de Baixa|13 pessoas, sendo|[] Manejo e Praticas
das Flores (01), Lagoa de|02 mulheres e 1 Agroflorestais
Almeida (01), Mundo Novo | lhomens, 10 adultas|[j Planejamento  da
(01) e Olho d’agua (01): total |e 03 jovens. produgdo

de 04.




Meés Quantidade/ Participantes Contendo
Localidades _ (exceto difusores/a) D vk
Janeiro de |Nas comunidades de Baixa|20 pessoas, sendo|[] Planejamento da
1999 das Flores (01), Ladeira de|10 mulheres e 10 produgdo

Sdo Mateus (01) Carrapato |homens, 12 adultas
(01), Sédo José (01), Szo|e 08 jovens.

Bento (01) e Icé (01): total
de 06.

Comentario: foram realizadas 82 visitas de acompanhamento, em 11 comunidades
rurais. Estas visitas contou com 207 participagdes,64 de mulheres (31%) e 80 de
Jjovens (39%) sendo. Notou-se um grande interesse dos/as agricultores/as visitados/as
em implantar dreas com sistema agroflorestal. Isto é comum a quase todas
comunidades. Como o ano de 1998 foi de estiagem, o trabalho de acompanhamento foi
muito voltado para resgatar e valorizar as espécies de plantas resistentes a seca e que
podem ser utilizadas para vdrias finalidades nos sistemas agroflorestais. Os recursos
do projeto se encerram em novembro de 1998, mas mesmo assim, o/a difusor/a
continuaram o trabalho nos meses seguintes.

2.2 — S#o José de Belmonte:

Quantidade/ Contetdo

Localidades

Meés Participantes

(exceto difusores)

Outubro de | Barreiros (01), Posses|15 pessoas, sendo 08| Conservagio do

19997 (01) e Santa Cruz (01): | homens e 07 mulheres; 07 solo;
total de 03. jovens e 08 adultas 0 Agricultura
' sustentavel;
g Plantio
consorciado.
Novembro |Barreiros (01), Posses|14 pessoas, sendo 11 Manejo da
(03): total de 04. homens e 03 mulheres; 04 caatinga;
jovens e 10 adultas Diversificagdo de
, culturas.
Dezembro | Posses (01): total de|S pessoas, sendo todos Manejo da
01. homens; 02 jovens e 03 caatinga.
adultas o - _
Janeiro de |Barreiros (01), Podses|21 pessoas, sendo 17 Capina seletiva;
1998 (04) e Santa Cruz (01): {homens e 04 mulheres; 10 Planejamento  da

total de 05.

jovens e 11 adultas

Area ;

Manejo da
Caatinga;

Poda;

Plantio
consorciado denso.




Participantes

Meés Quantidade/ Conteudo
he. R Localidades | (exceto difusores/a) R
Fevereiro |Barreiros (01), Posses|25 pessoas, sendo 19 0 Manejo da
' (05) e Santa Cruz (01): | homens e 06 mulheres; 07 Caatinga;
total de 07. jovens e 18 adultas 0 Desmatamento
seletivo;
0 Plantio no
garrancho;
0 Plantio consorciado
denso;
0 Capina seletiva.
Margo Barreiros (02), Posses|19 pessoas, sendo 16][ Capina seletiva;
(03) e Santa Cruz (01): | homens e 03 mulheres; 06 0 Planejamento da
total de 06 jovens e 13 adultas Area;
g Plantio no
Garrancho;
0 Poda;
0 Plantio consorciado|
. denso.
Abril Posses (06) : total de|23 pessoas, sendo 19 0 Capina seletiva;
06. homens e 04 mulheres; 05| Planejamento  da
jovens e 18 adultas Area ;
0 Manejo
Agroflorestal;
0 Poda;
0 Plantio consorciado
denso.
Maio Barreiros (02), Posses|24 pessoas, sendo 20 0 Desmatamento e
(04)): total de 06. homens e 04 mulheres; 08 Queimadas;
jovens e 16 adultas 0 Plantio no
Garrancho;
0 Convivéncia com a
seca;
0 Planejamento da
— - Area ;
Junho Barreiros (01) e Posses|17 pessoas, sendo 13 0 Sistema -
(05) : total de 06 homens e 04 mulheres; 07 Agroflorestal
jovens e 10 adultas 0 Plantas resistentes
a seca; .
0 Plantio no
Garrancho.
Julho Barreiros (02), Posses|24 pessoas, sendo 18 0 Planejamento . da
(01), Cipatiba (01) e|homens e 06 mulheres; 06 Area;

Serra do Catolé(01):
total de 05

Jjovens e 18 adultas

Plantio de palma e
espécies resistentes
a seca.
Poda;

10




(04) e Cipauba (01):
total de 06

homens e 06 mulheres; 07

Meés Quantidade/ Participantes Conteudo
Localidades (exceto difusores/a)
Agosto Barreiros (01), Posses|14 pessoas, sendo 12| Planejamento  de
(03), Cipauba (01) e|homens e 02 mulheres; 02 uma nova Area ;
Lagoa da Extrema|jovens e 14 adultas [ Plantio de espécies
(01): total de 06 resistentes a seca
g Plantio de estacas.
Setembro |Barreiros (01), Posses|28 pessoas, sendo 210 Plantio sem
(03) e Cipauba (01):|homens e 07 mulheres; 06 queimar;
total de 05 jovens e 22 adultas 0 Plantio de espécies
resistentes a seca;
g Plantio de estacas.
Outubro Barreiros (01), Posses|64 pessoas, sendo 43|[ Plantio em época
(04), Lagoa da | homens e 21 mulheres; 04 seca;
Extrema (02), Cipauba |jovens e 60 adultas g Plantio
(01) e Aroeiras (01): Agroflorestal;
total de 09 0 Criaggo de abelhas
g Plantio de estacas.
Novembro |Barreiros (01), Posses|27 pessoas, sendo 21| Desmatamento

jovens e 20 adultas 0 Preparagdo da érea
para plantio
0 Planejamento da
Area;
g Plantio no
Garrancho;
g Plantio de estacas

sem queimada

Comentario: foram realizadas 60 visitas em 06 comunidades, sendo que a grande
maioria foi no Assentamento Posses (60%). Estas visitas tiveram 265 participagoes,
sendo que destas, 24% foi referente as mulheres e 22% referente a juventude. Estas
visitas serviram para animar varias pessoas, que ficaram interessadas em implantar o
sistema agroflorestal. Como a proposta ainda é nova e com a estiagem deste ciclo
agricola, o trabalho ainda joi pouco desenvolvido. Muitos/as ainda resistem a
diversificagdo de culturas. ' “ '

2.3 — Triunfo:
Meés Quantidade/ Participantes Conteudo
Localidades (exceto os difusores)
Outubro de Aguas Claras (01); Santo |07 pessoas, sendo 04| N&o a queimadas;
1997 Antdnio (02): total de 03. homens e 03|g Recuperagéo do solo;
mulheres, 02 jovens|[ Plantio consorciado.
e 05 adultas.
Novembro |Jerico (01); Junco (01); Mata | 19 pessoas, sendo 09| Evitar queimadas;
Redonda (01); Santo Ant6nio | homens ¢ 10|g Recuperagéo do solo;
(03): total de 06. mulheres, 09 jovens|[ Plantio consorciado
' e 10 adultas. denso;
0 Sistema agroflorestal.

11
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(01); Santo Antbénio (05) e

15 homens ¢ 09

Mes Quantidade/ Participantes Contetido
ot ~ Localidades (exceto difusores/a)
Dezembro |Carnaubinha (01): total de|03 pessoas, sendo|[] N&o a queimadas;
01. 01 homem e 02| Preservagdo de Aarvores
mulheres, 01 jovem nativas;
e 02 adultas. g Plantio consorciado
denso.
Janeiro de |Carnaubinha (01); Santo|05 pessoas, sendo|[] Planejamento das areas.
1998 Antodnio (01): total de 02. 02 homens e 03
mulheres, 03 jovens
e 02 adultas.
Fevereiro |Junco (01); Santo Antdnio|06 pessoas, sendo|[ Planejamento das areas.
(03): total de 04. 05 homens e 01
mulher, 01 jovem e
05 adultas.
Margo Santo Anténio (02): total de |04 pessoas, sendo|[] Manejo Agroflorestal
02. 02 homens e 02|pg Plantio consorciado
mulheres, 02 jovens denso, inclusive ‘com
e 02 adultas. estacas
Abril Jeric6 (01); Aguas Claras|20 pessoas, sendo 0 Manejo Agroflorestal;
(01); Mata Redonda (01);|16 homens e 04|p Plantio de banana e de
Santo  Anténio (04) e|mulheres, 04 jovens estacas;
Carnaubinha (01): total de|e 16 adultas. 0 Recuperagio de solo;
08. g Plantio consorciado
_ denso;
Maio Junco (01); Santo Antbnio|06 pessoas, sendo|{[] Plantio de  culturas
(03): total de 04. 04 homens e 02 resistentes a seca;
mulheres, 03 jovens|[] Recuperagio de solo;
e 03 adultas. g Plantio consorciado
denso;
Junho Jeric (01); Aguas Claras|19 pessoas, sendo|[] Manejo Agroflorestal;
(01); Mata Redonda (01);{13 homens e 05| Plantio de espécies
Santo  Antdénio (03) e |mulheres, 01 jovens resistentes a seca;
Carnaubinha (01): total de|e 18 adultas. g Plantio de estacas;
07. ) " |m Recuperagio de solo;
T 0 Plantio consorciado
denso;
Julho Junco (01); Aguas Claras|17 pessoas, sendo|[ Manejo Agroflorestal;
(01); Santo Anténio (02) :|07 homens e 10| .
total de 04. mulheres, todas|[] Plantio consorciado
adultas. denso;
0 Sistema agroflorestal.
Agosto Jericé (01); Mata Redonda|24 pessoas, sendo|[] Plantio de espécies

resistentes a seca;

Carnaubinha (01): total de|mulheres, 07 jovens|[] Preparaco da area;
08. e 17 adultas. g Plantio consorciado
denso;
[ Sistema agroflorestal.
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A7

Mes Quantidade/ Participantes Contendo
_Localidades (exceto difusores/a) SRl Y 8
Setembro |Jericé (01); Aguas Claras|16 pessoas, sendo Plantio de  espécies
(01); Junco (01); Santo|1l homens e 05 resistentes a seca;
Anténio (04) e Espirito | mulheres, 06 jovens Colheita da Cana-de-
Santo (01): total de 08. e 10 adultas. agucar;
Plantio consorciado
denso; _
Sistema agroflorestal.
Outubro Santo  Anténio (02) e|04 pessoas, sendo Manejo Agroflorestal;
' Carnaubinha (01): total de|03 homens e 01 Sistema agroflorestal.
03. mulher, todas 16
adultas.
Dezembro |Jericé (01); Aguas Claras|36 pessoas, sendo Manejo Agroflorestal;
(01); Mata Redonda (01);{22 homens e 14 Preparo do terreno para o
Junco (01), Espirito Santo|mulheres, 05 jovens plantio;
(01), Sdo José (02), Baixa|e 31 adultas. Planejamento das areas
das  Flores (02) e Sistema agroflorestal.
Carnaubinha (01): total de
10. =
Janeiro de |Oiti (01); Oiticica (01);|09 pessoas, sendo Planejamento das areas
1999 Santo Ant6nio (02) : total de|05 homens e 03

04.

mulheres, 03 jovens
e 05 adultas.

Comentario: foram realizadas 74 visitas

em 10 comunidades deste municipio A

comunidade que recebeu maior acompanhamento foi a de Santo Anténio de Coroas
(47%,). Estas visitas tiveram 195 participagdes, sendo 37% referente as mulheres e 24%
referente a juventude. As atividades neste municipio se estenderam ao més de janeiro
de 199, apesar do fim dos recursos para a difusdo. Os difusores elaboraram um modelo
de planejamento para as dreas.

III - COMPARATIVO ENTRE AS METAS E O REALIZADO:

No geral, foram realizadas maiS atividades do estava previsto no projeto. No mesmo
estava previsto a realizagdo de 3 cursos, foram realizados 2 cursos e 2 semindrios.
Planejou-se realizar 36 treinamentos e foram reahzados 49. Previu-se a realizagdo de
216 visitas e foram realizadas 251.

Este relatério foi elaborado por Avanildo Duque da Silva, a partir dos dados
fornecidos pelos/a difusores/a e a partir dos relatérios das atividades realizadas.
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